




Statens vegvesen


BANE NOR

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Saman for veg og bane




Status



Gjennomføringsfase 1 – Forberedende anleggsarbeider

Varighet rundt 3 år


- Etablere riggområder
- Etablere midlertidige rundkjøringer på E16
- Drive 3 anleggstunneler fra Sørfjorden til ny veg- og jernbanetunneler



Gjennomføringsfase 2 – Tunnel og grunnarbeider

Varighet 5-6 år


- Tunneldriving vest, midt og øst
- Grunnarbeider i alle dagsoner (Arnadalen, Arna stasjon, Trengereid, Vaksdal, Tolåsen, Stanghelle og Helle)




Gjennomføringsfase 3 – Tekniske arbeider

Varighet 3-4 år

- Innredning tunneler
- Tekniske installasjoner
- Testing og ferdigstilling





Detaljplanlegging ny veg og jernbane

- Inngått Norges største rådgiverkontrakt
- Verdi 2,2 mrd.
- 8 års varighet
- Hovedaktiviteten i planleggingen starter til sommeren



Statens vegvesen

BANE NOR



Foto: Karoline Rage

Norconsult 


AAS-JAKOBSEN
Part of Norconsult

R02 Rådgiverkontrakt



Prosjektering av designbasis for hele prosjektet, konkurransegrunnlag og arbeidsgrunnlag for hovedentreprisene, samt oppfølging i byggetid. Sikrer felles løsninger for veg og jernbane, færre grensesnitt og gjennomgående konsept som ivaretar helhetsperspektivet.


Verdi:	2,2 mrd
Kontraktsgjennomføring:	Våren 2026
Anleggsgjennomføring:	2026 - 2033



E03 Berg- og skredsikring



NORDISK
FJELLSIKRING




Verdi:	< 30 mill.
Kontraktsgjennomføring:	Våren 2025
Anleggsgjennomføring:	2025 - 2026027

18. aug. 2025 10:17

Foto: Christ Valland og Helene Skage


E07 Furnestreet



Ny kontroll-
og vektstasjon

Verdi:	> 50 mill.
Kontraktsignering:	Sommer 2026
Anleggsgjennomføring:	2026 - 2027

E05 Dalehagen



Verdi:	< 10 mill.
Kontraktsgjennomføring:	Våren 2026
Anleggsgjennomføring:	2026

E01 Anleggstunneler

2025

2026

2027

2028

2029

20230

2031

2032

- Etablering av rigg- og deponiområder
- Omfattende berg- og skredsikring på alle lokasjoner
- Etablering av flere kryss på dagens E16 inkl. omlegging av Trengereidkrysset
- Etablering av 3 stk. anleggstunneler med hver sin tilhørende bergsjakt

Verdi:


Over 1 mrd

Kontraktsignering:

Høsten 2026

Anleggsgjennomføring:


2026 - 2029



Dalehagen



Gamle Fossen – Anleggstunnel øst



Langhelleneset – Anleggstunnel midt




Rødberg



E16

Rundkjøring med
adkomstveg til Trengereid



Trengereidkrysset

Raudnipatunnelen



Romslo – Anleggstunnel vest

